

Задачи

Оценка временных затрат: 11.5 Estimated remaining time: 4.0

#	Проект	Создано	Дата начала	Готовность	Срок завершения	Статус	Тема	Оценка временных затрат	Обновлено
10	ЗАПСИБ.АЙТИ	08.10.2025 19:20	07.10.2025	0		Открыто	Переход с УПП на УТ		08.10.2025 19:42
9	Маркировка масел и настройка WMS	08.10.2025 10:53	08.10.2025	100		Открыто	Доработка документов в УТ 11.2 для работы с маркировкой		26.10.2025 17:35
8	Маркировка масел и настройка WMS	02.10.2025 13:06	02.10.2025	100		Открыто	Тестирование контура маркировка в УТ 11.2	5,00	26.10.2025 17:34
7	Маркировка масел и настройка WMS	30.09.2025 09:22	30.09.2025	100	30.09.2025	Открыто	Встреча внутренняя		26.10.2025 17:31
6	Маркировка масел и настройка WMS	28.09.2025 17:00	26.09.2025	100	29.09.2025	Открыто	Встреча с клиентом	1,00	26.10.2025 17:33
5	Маркировка масел и настройка WMS	28.09.2025 16:56	28.09.2025	100		Открыто	Настройка баз на сервере + вопросы в чате	0,50	26.10.2025 17:30
4	Маркировка масел и настройка WMS	28.09.2025 16:55	28.09.2025	0		Открыто	Изучить материалы по проекту на корп. почте	1,00	28.09.2025 16:56
3	Маркировка масел и настройка WMS	28.09.2025 16:55	28.09.2025	100		Открыто	Получить доступ к нашей почте и зайти в мессенджер там групп АДР ЧЗ там есть ответы	1,00	26.10.2025 17:28
2	Маркировка масел и настройка WMS	28.09.2025 16:52	28.09.2025	0		Открыто	Прослушать видео с демонстрации функционала их УТ	2,00	28.09.2025 17:30
1	Pokupkiru	28.09.2025 16:19	28.09.2025	0		Открыто	Встреча	1,00	28.09.2025 16:19